

## Nordkystens Fremtid – opsummeret projektforsløb og status


Orientering af Birgit Lund,

formand for "Samvirket af Nordsjællandske Dige- og Kystsikringslag"

Indlæg på generalforsamling for "Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav" (RUSG),

søndag den 12. juni 2022 på Restaurant Søstjernen

Birgit takkede for invitationen og angav, at det er rigtig hyggeligt at komme med hos RUSG gang på gang. Sidste år var der en del positive ting at fortælle om projektet, hvor der siden opleves at have været lidt grus i maskineriet. Birgit tog i status udgangspunkt i den officielle procesplan fra projektets hjemmeside:



Projektet er i dag i en afklarende fase. Procesplanen vil blive erstattet af en tids- og procesplan omkring efteråret 2022, hvor forudsætningerne for at kunne lave en tidsplan forventes at være faldet på plads:

- **Miljøgodkendelser:** Sidste år talte man meget om de særlige tilladelser, som ændringer i vand kræver (nederste bjælke i tidsplan, "Natura-2000 konsekvensvurdering"). Nu diskuterer man så, hvorvidt det bliver nødvendigt at lave en fravigelsessag eller ej. Man har over samlede strækning fra Hundested til Hillerød reduceret estimeret forbrug af sand fra 2,4 mil. tons til 1,55 mil. tons. Miljøstyrelsen leverer indstilling til EU, om i hvilket omfang man kommer til at påvirke den naturlige blanding af sandbund og stenbund, hvilket man så skal finde en løsning på. Med støtte fra rådgivere har man nået til den konklusion, at det vil være nødvendigt at genoprette de stenrevler, der er i området. Således taler man om at udpege alternative områder, hvilket stadig mangler en entydig fortolkning. Forskere fra DTU har fået midler tildelt fra fond, for at undersøge viden om, hvad der sker med stenrevne.
- **Økonomi og proces:** De ivrige læsere af Frederiksborg Amtsavis så i februar måned tal for, at de kompenserende foranstaltninger vil komme til at koste 164 mil. kr., hvilket er mere end selve sand-

## Indlæg på RUSG Generalforsamling 2022

fodringsprojektet, der i udgangspunktet forventes at koste 135 mil. Borgmestrene fra de berørte kommuner (Gribskov, Helsingør og Halsnæs) angav samlet, at det høje beløb ikke kan få sin gang på jorden, da kommunerne ikke vil have mulighed for at hive de penge op af lommen. Der blev arrangeret et møde med Miljøministeren, der angav at ville medvirke til, at projekt bliver gennemført, og der blev aftalt nedsættelse af en arbejdsgruppe, hvor Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet deltager. Det var jo en positiv udmelding, men siden har vi ventet, hvor første møde først blev afholdt 1. juni 2022, hvor Miljøministeriet angav at ville afsætte ressourcer til intensiv vejledning og hjælp. Man arbejder nu ufortrødent med alle de ting, der skal på plads. Kommuner og projektledelse har også taget fat på at få afklaret en række spørgsmål, f.eks. hvorvidt kommunerne vil benytte sig af muligheden for at afskære sig fra klageadgang. Det har man besluttet sig for, at det vil man ikke. Laver man arbejdet grundigt, bør det ikke blive nødvendigt. Proces for fremsendelse af ansøgning er afklaret.

- **Organisering:** Man forventer, at initialfodringen gennemføres i aktuelle struktur, hvor ansvaret kommer til at ligge hos kommunerne. Det betyder at man for den da offentlige opgave kan undgå at betale moms. Hvis man tilsvarende skal slippe for moms på vedligeholdelsen, så skal vedligehold placeres i kommunalt regi. Dette også for at være i stand til at styre processen hos grundejerne, hvilket kan anses som en reel grund til at placere det overordnede ansvar i kommunerne, hvilket Samvirket blot ikke er kommet igennem med. Således dækkes pt. alene initialfodringen af kommunerne, hvorefter der skal etableres lokale strandfodringslav i kommunerne. For effektivt at drive vedtagelse, omfang og tidsplan for de kommende fodringer og vedligeholdelsesarbejdet, skal der etableres en ny struktur. Det vil blive den enkelte grundejer, der bliver pålagt udgiften til vedligeholdet, hvor man så deler op i områderne vest for Gilleleje og øst for Gilleleje, da der er meget stor forskel på forholdene og derfor også på omkostningerne. Vest er væsentligt dyrere end Øst. De 4 strandfodringslav skal da være medlemmer i det overordnede lav. Denne indsats startes først op til august 2022, hvortil Samvirket har udpeget deltagere fra alle kommuner samt også nogle private og selvstændigt organiserede. Birgit er med for Gribskov Vest, og en anden repræsenterer Gribskov Øst.
- **Puljeansøgning:** I 2020 blev en ansøgning om støtte fra puljemidler accepteret med et tilskud på 20 mio. kr. (50% af puljen), der fordeles jævnt mellem kommunerne ift. omkostninger. Der er et positivt incitament, at der også i 2021 er opnået en yderligere tildeling puljemidler på 21,374 mil. Puljemidlerne vil fortsat være stigende (90 mil. 2022 og 150 mil. i hhv. 2023 og 2024), hvor der også vurderes at være rimelig chance for, at der igen tildeles midler til projektet. Man vil fordele tildelte puljemidlerne efter, hvor store anlægsomkostningerne bliver i hver enkelte kommune. På baggrund af også tidligere puljetildelinger, er der meget på højkant, hvilket medvirker til, at det nu opleves vanskeligere at nedlægge projektet. Umiddelbart forventes en stor del af anlægsomkostningerne dækket af puljemidler, mens vedligeholdelsesomkostninger stadig lander lokalt. Udfordring er, at puljemidler normalt skal bruges indenfor 5 år, og når vi det? Perioden forventes dog forlænget.
- **Pris:** Efter tilskud og eksisterende puljer forventes strandgrundsejere med en grund på 25 m at skulle betale kr. 19.000 til anlæg og initialfodring og så kr. 9.200 inkl. moms i årlig vedligeholdelse. Der er stadig en række forhold, der ikke er afklaring på, hvor der er en række kendte problemstillinger (f.eks. for tekniske anlæg, og hvordan fordeles omk. mellem grundejer og kommune, hvor der er strandvej).
- **Tidsplan:** Sidste år blev angivet, at strandfodringen nok ville komme i gang i vinteren 2023-2024, hvor der er indtrådt yderligere forsinkelse, forventeligt endnu et år. Der er stadig tale om en lang proces.